



COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR

INFORME DE COMISIÓN

FECHA: 25/02/2025

**NOMBRE DEL
COMISIONADO:**

ISABEL ONAY MOCTEZUMA GONZÁLEZ

LUGAR DE LA COMISIÓN:

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2025

INFORME:

1.- PARTICIPANTES

- Secretaría de Gobernación
- Secretaría del Bienestar
- Secretaría de la Defensa Nacional
- Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
- Instituto Nacional de Migración
- Instituto Nacional de Suelo Sustentable
- Comisión Federal de Electricidad (División Comercial Golfo Norte)

2.- COMISIONADO

Isabel Onay Moctezuma González
Subcoordinadora de Convenios y Acuerdos

3.- LUGAR Y PERIODO DE LA COMISION

Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Del 20 al 23 de febrero del 2025.

4.- OBJETO DE LA COMISIÓN

Supervisar y dar seguimiento a la instalación del Centro de Atención Polyforum La Fe de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como al buen funcionamiento, lo anterior en atención a la Estrategia de Repatriación Humanitaria "México te Abraza".

5.-RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se realizó supervisión de todo lo relacionado con el buen funcionamiento del Centro de Atención, donde se reflejó un avance del 75 % en la instalación de carpas y el 65% del avance en general, dichos avances durante el tiempo de la supervisión no tuvieron avance alguno, debido a que la empresa proveedora solo contaba con cuatro personas laborando, las cuales se dedicaron al armado de literas durante tres días.

El sábado 22 del presente mes y año, llegó al Centro de Atención material para la instalación de los dos transformadores, lámparas para las carpas, tableros, aires acondicionados y todo lo referente a la



COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR

energía eléctrica, ese mismo día se presentó al Centro una cuadrilla de electricistas quienes atenderían la instalación de todo lo anteriormente mencionado.

Se sostuvieron reuniones con diversas autoridades participantes en el Centro de Atención, en los que se mencionaron los siguientes temas:

La falta de la instalación en todo lo referente a la energía eléctrica, transformadores, tableros, iluminación al interior de las carpas, aires acondicionados, red hidrosanitaria de regaderas, Programas de Protección Civil (Dictamen Estructural, señalamientos, plan de contingencia, extintores), armar y acomodar las literas en sus respectivas ubicaciones y el suministro de agua purificada para poder empezar a recibir personas repatriadas.

Se reportó que el coordinador del Centro de Atención solicitó la capacitación para el llenado de la plataforma de Personas Repatriadas, debido a que desconocía el formato, así como las demás instituciones participantes.

No omito mencionar que se cuenta con el material fotográfico y de video del Centro de Atención, mismo que fue reportado durante la comisión.

6.- CONCLUSIONES

El Centro de Atención Polyforum La Fe de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta el día 23 de febrero del presente año, no podía recibir personas repatriadas debido a que como se menciona con anterioridad, tiene retraso de diversos puntos importantes para poder estar en condiciones de atender y brindar un buen servicio a las personas repatriadas.

7.- RESULTADOS OBTENIDOS

En el periodo del 20 al 23 de febrero no se reflejó un avance debido a la falta de personal y de materiales, situación que se estuvo informando.

8.- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA






Gobernación
Secretaría de Gobernación



COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR






Gobernación
Secretaría de Gobernación



**COORDINACIÓN PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA
MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR**



ATENTAMENTE

MTRA. ISABEL ONAY MOCTEZUMA GONZÁLEZ
SUBCOORDINADORA DE CONVENIOS Y ACUERDOS.